別紙３

スケジュール

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創造力の育む先進的な教育の実践とその評価 | ← | → | 実践 | | | | ← | 評価 | | → | | |
| 知的財産教育に関する外国研究機関との協力研究の推進 | ← | → | | 協力研究 | | | | → | | | | |
| 創造力を育む教育に対する教育現場への提言 | | | | | ← | 作成 | → | | | | | |
| 本研究に関わる成果の外部情報発信と外部評価の分析 | | | | | ← 情報発信準備 → | | ← 情報発信 → | ← | 分析 | → | | |
| ものづくり 知的財産教育シンポジウムの開催 | | | ← | | 準備 | | | → | ← シンポジウム → | | | |
| 報告書作成 | | | | | | | ← | | 報告書原稿作成 | → | | ↔ 作成 |